УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ № 67

___________Э.Ю, Мешкова

«_____»__________ _______г.

План основных мероприятий

 по подготовке  к введению  федерального

государственного образовательного стандарта 
начального общего образования  

в МОУ СОШ № 67 г. Хабаровска  

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственные

	1. Нормативное  обеспечение введения ФГОС НОО



	1.
	Рассмотрение вопросов  введения ФГОС НОО на

педагогическом совете школы
	Октябрь 2010

 
	Директор школы, заместитель директора по УВР

	2.
	Формирование рабочих групп по разработке программ по введению ФГОС НОО
	октябрь 2010
	Директор школы Скосырева Т.А

	3.
	Изучение методических рекомендаций  по введению ФГОС начального общего образования:

- программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;

-   программы культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;

- основной образовательной программы;

- рабочих программ по предметам  на ступени начального общего образования
	ноябрь 2010-январь 2011
	Руководители рабочих груп

	4.
	Разработать  на основе примерной основной образовательной  программы начального общего образования основную образовательную программу начального общего образования ОУ и утвердить данную программу.


	Январь-март 2011г.
	Директор, заместитель директора по УВР, учителя начальной школы

	5.
	Обеспечить соответствие нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое  обеспечение  и др.).
	Январь-февраль 2011г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР

	6.
	Разработать и утвердить план-график введения ФГОС начального общего образования в ОУ
	Октябрь 2010г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР

	7.
	Определить и утвердить  список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования

	Март

2011г.
	Заместитель  директора школы по УВР, учителя начальных классов.

	8.
	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО
	постоянно
	Заместитель директора по УВР

	9.
	Заседание «Анализ готовности  программ по введению ФГОС НОО»
	Апрель 2011
	Руководители рабочих групп

	10.
	Повышение квалификации учителей начальных классов:

Районные и областные семинары ПК
	Ноябрь 2010 – июнь 2011
	Руководители рабочих групп. Учителя начальных классов
 

	11.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС НОО на 2011-2012уч.г.
	апрель 2011
	Зам.директора по УВР, руководитель МС


	12.
	Проведение мероприятий с родителями будущих первоклассников:

· собрание 

· анкетирование 

· заявления 

 
	Декабрь 2010
	Зам.директора по УВР.

	13.
	 ПС  «Анализ готовности школы  к введению ФГОС НОО»
	Май 2011
	Администрация школы

	2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО



	1.
	Разработать (внести изменения) локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.

Заключение дополнительных  соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Март-апрель 

2011г.
	Администрация школы

	2.
	Комплектование УМК, используемых  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
	С января 2011 ежегодно
	Заместители директора по УВР и ВР;

Библиотекарь

	3.
	Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования на 2011 год
	4 квартал 2010 – 

1 квартал 2011
	Директор школы

	4.
	Разработка (внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками

 
	До августа 2011
	Директор школы Т.А.Скосырева, рабочая группа

	5.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	Апрель

2011 г.
	Администрация школы

	3.Информационное обеспечение введения ФГОС НОО



	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте школы
	постоянно
	Ответственный за сайт школы

	2.
	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО
	В течение года
	Рабочая группа

	3.
	Работа с информационной картой по оценке готовности ОУ
	ноябрь-декабрь 2010
	Администрация

	4.
	Представление на экспертизу основной образовательной программы начального общего образования ОУ
	Май 2011
	Рабочая группа

	5.
	Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС НОО
	Декабрь 2010 -

Август 2011
	Директор школы,
зам.директора по УВР  

	4.Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО



	1.
	Участие в работе семинаров, конференций по введению стандартов 2 поколения
	По отдельному графику
	Заместитель директора по УВР

	2.
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников МОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки МОУ.

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	Октябрь 2010-декабрь 2011

Ежегодно

 
	Зам. директора по УВР

	3.
	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года
	Зам. директора по УВР, ВР

	4.
	Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании УП школы
	Декабрь 2010
	Директор школы,

Зам. директора по УВР

 

	5. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО



	1
	Организовать взаимодействие ОУ с учреждениями  дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС 


	Апрель - июнь

2011г
	Директор школы, заместитель директора школы по УВР

	2
	Разработать план  методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО

	Январь-февраль 2011г.
	Зам директора по УВР, ШМО учителей начальных классов

	3
	Обеспечить комплектование библиотеки учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования
	Март-июль 2011г.
	Администрация школы, библиотекарь

	6. Создание материально-технических условий в соответствии
 с требованиями ФГОС

	1.
	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	Декабрь 2010- август 2011
	Рабочая группа

	2.
	Заявки ОУ на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств норматива
	Январь 2011
	Рабочая группа

	3.
	Заявки ОУ на устранение замечаний контролирующих органов в плане обеспечения условий образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС из муниципального бюджета
	Ноябрь, 201
	Директор

	4.
	Приведение  материально-технических условий ОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	       июль – декабрь 2011
	Директор школы


