          «УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОУ СОШ № 67

___________Э.Ю. Мешкова
План мероприятий МОУ СОШ № 67 по переходу на ФГОС НОО

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС:

· разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения; 

· нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.); 

· приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения; 

· определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования; 

· разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

· определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями (ем) дополнительного образования детей); 

· разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС; 

· осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования), управленцев; 

· обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на начальной ступени школы

1. Формирование инициативно-творческой группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени школы и органов управления программой введения ФГОС НОО. 

2. Определение необходимых изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы. 

3. Разработка плана-графика модернизации образовательной системы начальной ступени школы. 

4. Реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения 

	мероприятия
	сроки
	ответственные
	Ожидаемый результат
	Материальное подтверждение

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы
	Октябрь 2010г
	Администрация 
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании группы

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ
	Октябрь-ноябрь 2010г
	Администрация 
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО
	Наличие утверждённого плана

	Семинар  «Содержание и технология введения ФГОС НОО»

Семинар «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	Ноябрь 2010г

Декабрь 2010г.
	Зам. директора по УВР
Рук. ШМО
	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО
	Протокол мероприятия, результаты анкетирования

	Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО
	Декабрь 2010г
	Рук. ШМО
	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
	Наличие справки

	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС
	Ноябрь- 2010г

Январь-2011г
	Рабочая группа
	Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС
	Наличие справки

	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Декабрь  2010г
	Администрация, рабочая группа
	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.
	Наличие утверждённого плана

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	декабрь 2010г – март 2011г
	Администрация, рабочая группа
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. 
	Наличие справки

	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем
	В течение года 

 Март -июль 2011г
	Библиотекарь
Зам. дир. по УВР

Библиотекарь

Рук. ШМО
	Наличие в школе документов по введению ФГОС 

Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
	Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК

	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Март 2011г
	Администрация, рабочая группа
	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО
	Аналитическая справка

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	В течение года
	Администрация 
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы 
	Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем.

	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО
	Март 2011г
	Администрация 
	
	Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников

	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО
	Март 2011гг
	Зам. дир. по УВР
Рук. ШМО

Рабочая группа
	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
	Результаты анкетирования, опроса работников ОУ

	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся
	Март-май 2011
	Зам. дир. по УВР

Рук. ШМО

Рабочая группа
	Создание моделей образовательного процесса в начальной школе
	Наличие аналитической справки

	Внесение изменений в программу развития ОУ
	В течение года
	Зам. дир. по УВР

Рук. ШМО

Рабочая группа
	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
	Протоколы заседаний рабочей (творческой, инициативной, проектной) группы

	Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий
	В течение года
	Зам. дир. по УВР

Рук. ШМО

Рабочая группа
	Создание основной образовательной программы
	Наличие ООП НОО

	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся
	 Март-май 2011
	Зам. дир. по УВР

Рук. ШМО

Рабочая группа
	Создание программ внеурочной деятельности ОУ
	Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ 

 
	 Сентябрь-октябрь  2010 


	Зам. дир. по УВР
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.
	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО Аналитическая информация по профзатруднениям

	Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС 
	Ноябрь-декабрь 2010г 
	Администрация 
	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	Протоколы работы групп

	Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	Январь-март  2011г
	Рабочая группа
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО
	Наличие рабочих программ

	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года
	Администрация 
	Ликвидация профессиональных затруднений
	Результаты анализа анкетирования педагогов

	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы
	Март- апрель 2011г.
	Зам. дир. по УВР
Рабочая группа
	Разработка образовательного плана школы
	Наличие БОПа ОУ

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	Анкетирование 

«Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов»

Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	В течение года
	Администрация 
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
	Результаты анкетирования 

Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
	Раз в полугодие
	Администрация, кл. руководители
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО
	Оформленный стенд 

Протоколы родительских собраний

Выпущенные буклеты, листовки

	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО
	Май-сентябрь 
	Директор школы
	
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе
	Ноябрь-декабрь 2010
	Директор школы
	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО
	Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
	Декабрь-февраль 2011г
	Администрация
Рабочая группа
	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
	Оформленная заявка

	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Апрель-август 2011г
	Администрация 
	Создание комфортного школьного пространства
	Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО


